ID	Task Name	Start	Finish	Duration	gru 2016		sty 2017	
					18-12 25-1	1-1	8-1	15-1
1	Analiza wymagań projektu	2016-12-14	2016-12-16	3d				
2	Opracowanie specyfikacji projektu	2016-12-14	2016-12-18	5d				
3	Wstępna implementacja	2016-12-19	2016-12-23	5d				
4	Właściwa implementacja	2016-12-24	2017-01-20	28d	abla			
5	Etap 1 (modele, wireframe)	2016-12-24	2016-12-29	6d				
6	Etap 2 (oświetlenie, cieniowanie)	2016-12-31	2017-01-06	7d				
7	Etap 3 (animacja)	2017-01-07	2017-01-13	7d		[		
8	Testy, optymalizacja wydajności	2017-01-14	2017-01-20	7d				
9	Dokumentacja powykonawcza	2017-01-21	2017-01-23	3d				
10	Złożenie projektu	2017-01-24	2017-01-24	1d				<b>\Q</b>